

СОГЛАСОВАНО

Эксперт (И.И. В.И.И.)

(Корнеев Д.Е.)

г.

«29»



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ

«Детский сад №86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

(А.М. Плотникова)

«29» октября 2018 г.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
(наименование)Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая д. 49
(адрес)

на период 2018-2025 года

№.№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси- рование	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Директор, зам.директора по АХР
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Старший воспитатель
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Старший воспитатель
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Старший воспитатель
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Старший воспитатель
1.9	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Старший воспитатель
1.10	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Зам.директора по АХР
1.11	Развитие средств и носителей информации (памятки)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Старший воспитатель
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	- тактильные средства навигации и предупреждения;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР

	<ul style="list-style-type: none"> - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. - индукционные петли; - кнопка вызова в спальное помещение; - электронные лупы увеличители. <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. 						
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	<ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж перепадов высот по пути движения; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР
3.2	По входу в здание						

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке и тамбура; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР

	<p>лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 						
3.4	По зоне оказания услуг						
	<p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж кнопки вызова в спальном помещении; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	К,О,С	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Зам.директора по АХР
3.6	По системе информации						
	- размещение на существующем сайте информации для МГН.	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап		Конец 2018 года	Старший воспитатель

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.